Beilage 3.4.

Beschluß des Bau- und Vergabeausschusses

öffentlich - mit Gegenstimmen

Wiederherstellung des Hirsvogelsaales im Garten des Tucherschlosses
hier: Nachtragsobjektplan

I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan für die Wiederherstellung des Hirsvogelsaales im Garten des Tucherschlosses in Höhe von

810 398,-- EUR (1 585 000,-- DM).

Nach der Kostenfeststellung des Hochbauamtes und des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege erhöhen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten von 2 198 555,-- EUR (4 300 000,-- DM) auf 3 008 953,-- EUR (5 885 000,-- DM).

Finanzierung der zusätzlichen Kosten

Zuschüsse:	
W. Messerschmitt-Stiftung	500.000,-- DM
Bayerische Landesstiftung	195.500,-- DM
Bayerische Landesstiftung angefordert	410.500,-- DM
Städtische Mittel:	
MIP- 2001-2004, Nr. 3621.1040	300.000,-- DM
Budget der Museen der Stadt Nürnberg	179.000,-- DM
	1.585.000,-- DM
	810.398,-- EUR

Die Folgekosten erhöhen sich von 52 152,-- EUR (102 000,-- DM) auf 83 000,-- EUR (162 334,-- DM).

II. Ref. VI/H

Nürnberg, 17.12.2002
Der Vorsitzende:

Der Referent: Schriftführerin: