
REBE BA4-6 Stand 28.07.2023 
Projekt 39000 m? 
Kostenzusammenstellung 41,73€ /m*Herstellungskosten 
Extern LPH 3-3 ohne 4 

Bezeichnung, netto] brutto] Ges-bruto] Flanungskosten brutto 
Kör 

1500 Außenanlagen Reafisierung 1.629.697,00 €| 

[Realisterungskosten 1369.493,28€| 1.620.697,00€) 

700 [Nebenkosten SL33516€ 51.335,46 €] 

710 [Bauherrenaufgaben 
rır [Projektiettung 

[Bauverwaltungskosten {IPH 1-9 = 100%) 51.3356 €] 6,00€ 
[8,15 % der Brutto- Hersteitungskosten} 

Entwicklungs- und Gewährleistungspflege Extern 6008] 

730 [Architekten- und Ingenfeurleistungen. 13.209,38 € ETELZEE 219.987,68€] 
732 Freianlagen, Honorar Landschaftsarchitekt TerTBBe| 210383,724] 

|Honorarzone IV, Mindestsatz, LPH 3-9, (1%, LPH 7 
2,25%} 
[Nachlass 10% = 19.540,87€ 

[Besondere Leistungen 9.008] 
733 Flächennachweis gemäß städt. Vorgaben, pflegeeinheiten| 0.00] 0.004) 

lund CAD und des Sach- und Flächenverzeichnisses. 

733 Pflege- und Entwicklungsplanung mit Entwicklungsmatrix. 570,00 € ZEIT 

735 Betreuung der Entwicklungspflege. 1050,00€] TaR50«) 

735 [Prasentationstermine 2 Stück, WerkA+Afs 5,00€] 00«] 
737 Bürgerbetelligung inkl. Vorbereitungen und 6,00€] 0,00€] 

Nachbereitungen Auftakt 
733 Bürgerbeteillgung Inkl. Vorbereitungen und 500€ 6,008] 

[Nachbereitungen Abschtuss, 
733 Perspektiven/Collagen 6 Stück 0004] 300€ 
730 zusätzliche Visualsierungen pauschal/stück 750€ 0,00% 5,00€] 

rar [Teilnahme an zusätzlichen Ausschüssen 1250€ 9,00€] 9008| 
722 [Ausschnittsmodelle 2 Stück M1:100 0,008] 6,00%] 
[722 
723 [Nebenkosten 3,5% EETFFEX] 7.566,13 €) 

[Vermessung ano] DSH 
Bodengutachten 4500,00 €] 5355004] 
Kampfmittel 15.000,00 €] 17.850008 
[Archäologe 15.000,00 €] 17.850.008] 
[Öffentlichkeitstermine/Bürzerbefragung 1.500,00 €] 1785.,00€] 
[Erneuerung Leuchten und Erdkabel 45.000,00 €| 53.550,00] 
Moderator Bürgerbeteifigung 5,00€] 0,00€] 

[Summe [Gesamtkosten Brutto 1.997.370, 14€ 

[Gesamtkosten gerundet 2.000.000,00 € 


